



## 大根集出荷選別施設 工事進捗状況 (12月上旬)

当JAでは、留寿都村にて、大根集出荷選別施設の増設に向けて、6月8日より工事を開始しております。

大根集出荷選別施設の工事は、既存大根施設に隣接する増設の選別場と、新設する予冷庫及び排水処理施設の3棟を建築しており、現在は、各施設の鉄骨建て方を完了し、屋根・外壁工事を行っております。

今後については、翌年1月以降に選別機・排水処理設備等の機械工事を順次開始し、平成31年3月に完成予定です。



選別施設



予冷庫



排水処理施設

写真撮影日：11月28日